N	ACTIVIDAD PROCESO ELECTORAL	setiembre	octubre	noviembre	diciembre	enero	febrero	marzo	abril	mayo	NOTAS
1	Publicación requisitos cualitativos y cuantitativos, formato programa y cv	30									
2	Comunicación disponibilidad a recandidarse por parte de los consejeros salientes				1						
	Recogida firmas Comités Promotores	30			20						
3	Comunicación al Cda de los Comités Promotores de las Listas P e A y presentación del borrador de programa				20						
4	Período en el que los Comités Promotores de Listas P interactúan con los Portadores de Valor a fin de obtener el apoyo				20		1				
7	Recogida firmas Lista A				20		20				
5	Apoyo de parte de los Portadores de Valor a una Lista P y envío de aportaciones al programa				20		1				
6	Periodo en el que los Comités Promotores definen el programa y el nombre de la Lista en las que los Portadores de Valor proponen los candidatos para la Lista P						1 20				
8	Presentación nombre y programa definitivo Lista P						20				
10	Presentación firmas, nombre y programa definitivo Lista A						20				
11	Muestra de los perfiles de los candidatos propuestos para las Listas P en el web						22	1			
12	Presentaciones de las Listas P y A al Cda							1			
13	Validación de las Listas							6			
14	Posible fecha límite para respuestas a preguntas							11			
15	Presentación Elenco de los candidatos y de las candidatas							15			
16	Formalización de las listas, Validación y Formación Elenco de los candidatos y de las candidatas y publicación en sitio web							15 30			
17	Presentación de las Listas de la Junta de Revisión y del Colegio de Arbitros; Formalización de las listas, Validación y publicación en sitio web							20 30			
18	Campaña electoral									12	

19																										